



Servizio controllo strategico
Anno 2025
Piano della performance

Comune di Alfonsine

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Area	Area Servizi generali
Settore	Area Servizi generali
Cdr	AECDR009 Area Servizi generali
Responsabile	RASTELLI SILVIA

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0001-Riordino archivio e creazione elenchi digitalizzati (obiettivo pluriennale)	20,00	100,00	20,00

Azione : AE15.1.1_000101 - Creazione elenco degli oggetti delle determine dei responsabili

Data inizio prev.:	01/01/25	Data fine prev.:	31/12/25
Data inizio eff.:	01/01/25	Data fine eff.:	31/12/25
Primo stato avanzamento:	Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati trascritti n. 1.497 oggetti delle determine di cui n. 773 anno 2005 e n. 724 anno 2006		
Secondo stato avanzamento:	Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati trascritti n. 1.575 oggetti delle determine di cui n. 827 anno 2007 e n. 748 anno 2008		

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	3072	1497	Entro il 30/06/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle determinazioni dei Responsabili degli anni 2005 e 2006
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	3072	3072	Entro il 31/12/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle determinazioni dei Responsabili degli anni 2007 e 2008

Azione : AE15.1.1_000102 - Creazione elenco degli oggetti delle delibere di Consiglio Comunale

Data inizio prev.:	01/01/25	Data fine prev.:	31/12/25
Data inizio eff.:	01/01/25	Data fine eff.:	31/12/25
Primo stato avanzamento:	Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati trascritti n. 171 oggetti delle delibere di Consiglio Comunale di cui n. 92 anno 2000 e n. 79 anno 2001		
Secondo stato avanzamento:	Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati trascritti n. 197 oggetti delle delibere di Consiglio Comunale di cui n. 114 anno 2002 e n. 83 anno 2003		

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	367	171	Entro il 30/06/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle delibere di consiglio Comunale approvate negli anni 2000 e 2001
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	367	368	Entro il 31/12/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle delibere di consiglio Comunale approvate negli anni 2002 e 2003

Azione : AE15.1.1_000103 - Creazione elenco degli oggetti delle delibere di Giunta Comunale

Data inizio prev.:	01/01/25	Data fine prev.:	31/12/25
Data inizio eff.:	01/01/25	Data fine eff.:	31/12/25

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati trascritti n. 581 oggetti delle delibere di Giunta Comunale di cui n. 332 anno 1998 e n. 249 anno 1999

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati trascritti n. 403 oggetti delle delibere di Giunta Comunale di cui n.195 anno 2000 e n. 208 anno 2001

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	984	581	Entro il 30/06/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle delibere di Giunta Comunale approvate negli anni 1998 e 1999
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	984	984	Entro il 31/12/2025 devono essere trascritti gli oggetti relativi alle delibere di Giunta Comunale approvate negli anni 2000 e 2001

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0002-Concessioni cimiteriali relative a cappelle di famiglia : verifica diritto d'uso (obiettivo pluriennale)	20,00	100,00	20,00

Azione : AE15.1.1_000201 - Permessi di seppellimento - Recupero e catalogazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati trattati n. 634 permessi di seppellimento di cui n. 176 anno 1911, n. 148 anno 1912, n. 164 anno 1913 e n. 146 anno 1914.

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati trattati n. 613 permessi di seppellimento di cui n. 153 anno 1915, n. 129 anno 1916, n. 129 anno 1917 e n. 202 anno 1918.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	1243	634	Entro il 30/06/2025 devono essere trattati i permessi di seppellimento dall'anno 1911 all'anno 1914
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	1243	1247	Entro il 31/12/2025 devono essere trattati i permessi di seppellimento dall'anno 1915 all'anno 1918

Azione : AE15.1.1_000202 - Verifica diritto d'uso delle cappelle / tombe di famiglia

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

Primo stato avanzamento: Entro la data di rendicontazione 30/06/2025 sono state esaminate e trattate le concessione relative alle cappelle o tombe di famiglia in numero di 29 di cui n. 13 lettera R e n. 16 lettera S

Secondo stato avanzamento: Entro la data di rendicontazione 31/12/2025 sono state esaminate e trattate le concessione relative alle cappelle o tombe di famiglia in numero di 33 di cui n. 17 lettera T, n. 0 lettera U, n. 7 lettera V e n. 9 lettera Z

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	62	29	Entro il 30/06/2025 devono essere esaminate e trattate le concessione relative alle cappelle o tombe di famiglia dalla lettera R alla lettera S

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	62	62	Entro il 31/12/2025 devono essere esaminate e trattate le concessione relative alle cappelle o tombe di famiglia dalla lettera T alla lettera Z

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0003-Inserimento in Akropolis sezione Stato Civile atti di matrimonio e relative annotazioni (obiettivo pluriennale)	20,00	100,00	20,00

Azione : AE15.1.1_000301 - Controllo completezza dei dati e delle annotazioni per gli atti di matrimonio inseriti in fase di richiesta di certificazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati controllati n. 57 atti di matrimonio relativi all'anno 2005 e n. 63 atti di matrimonio elativi all'anno 2004

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati controllati n. 59 atti di matrimonio relativi all'anno 2003 e n. 71 atti di matrimonio elativi all'anno 2002

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	100	50	Il target è il 100% delle verifiche effettuate. Al 30/06/2025 deve essere comunicato il numero di atti inseriti
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	100	100	Il target è il 100% delle verifiche effettuate. Al 31/12/2025 deve essere comunicato il numero di atti inseriti

Azione : AE15.1.1_000302 - Inserimento atti di matrimonio non presenti in Akropolis e relative annotazioni a partire dall'anno 2005 ed a ritroso fino all'anno 2002 compreso

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati controllati ed inseriti n. 57 atti di matrimonio relativi all'anno 2005 e n. 63 atti di matrimonio relativi all'anno 2004 e relative annotazioni

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati controllati ed inseriti n. 59 atti di matrimonio relativi all'anno 2003 e n. 71 atti di matrimonio relativi all'anno 2002 e relative annotazioni

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	250	120	Al 30/06/2025 deve essere comunicato il numero degli atti di matrimonio e annotazioni inseriti relativi agli anni 2002 e 2003
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	250	250	Al 31/12/2025 deve essere comunicato il numero degli atti di matrimonio e annotazioni inseriti relativi agli anni 2004 e 2005

Azione : AE15.1.1_000303 - Inserimento atto di nascita per i cittadini nati ad Alfonsine per i quali è stato o è in corso la digitalizzazione dell'atto di matrimonio

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 sono stati digitalizzati n. 51 atti di nascita di cittadini nati ad Alfonsine per i quali è stato o è in corso la digitalizzazione dell'atto di matrimonio

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 sono stati digitalizzati n. 74 atti di nascita di cittadini nati ad Alfonsine per i quali è stato o è in corso la digitalizzazione dell'atto di matrimonio

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	100	50	Il target è il 100% degli atti di nascita inseriti. Al 30/06/2025 deve essere comunicato il numero degli atti di nascita inseriti
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	100	100	Il target è il 100% degli atti di nascita inseriti. Al 31/12/2025 deve essere comunicato il numero degli atti di nascita inseriti

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0004-Ricostruzione indici decennali degli atti di nascita (obiettivo pluriennale)	20,00	100,00	20,00

Azione : AE15.1.1_000401 - Ricognizione decennali esistenti e mancanti

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 è stato creato il report contenente l'indice delle annate dal 1976 al 1980; il totale degli atti esaminati è pari a 644

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	1	Predisporre un report contenente: anno, supporto cartaceo/informatico e indicare se l'indice è da riprodurre su file
Report prodotti	Dicembre	1	1	Predisporre un report contenente: anno, supporto cartaceo/informatico e indicare se l'indice è da riprodurre su file

Azione : AE15.1.1_000402 - Creazione indice decennale dal 1985 al 1976

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 è stato creato l'indice relativo alle annate dal 1976 al 1980 per un totale di n. 644 atti di nascita esaminati

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 è stato creato l'indice relativo alle annate dal 1981 al 1985 per un totale di n. 380 atti di nascita esaminati

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Giugno	1012	644	Al 30/06/2025 deve essere riportato il numero di atti di nascita consultati e controllati degli anni dal 1976 al 1980
Caricamento dati su banche dati/totale caricamento stabilito	Dicembre	1012	1024	Al 31/12/2025 deve essere riportato il numero di atti di nascita consultati e controllati degli anni dal 1981 al 1985

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0005-Lo Stato civile digitale: i Comuni della Bassa Romagna in ANSC (TRASVERSALE COORD. FONTANA)	15,00	100,00	15,00

Azione : AE15.1.1_000501 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	67	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0009-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	100,00	5,00

Azione : AE15.1.1_000901 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 31/12/25

Primo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 30/06/2025 i dipendenti dell'area Servizi Generali hanno partecipato attivamente alla formazione per un complessivo di ore pari a 220 circa (nel conteggio non è considerato il Responsabile circa ore 33)

Secondo stato avanzamento: Alla data della rendicontazione 31/12/2025 i dipendenti dell'area Servizi Generali hanno partecipato attivamente alla formazione per un complessivo annuo di ore pari a 337,52(nel conteggio non è considerato il Responsabile circa ore 57,30), quindi con media annuale di ore 67,50 per dipendente escluso il responsabile

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	44	
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	67,4	

Azione : AE15.1.1_000902 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	1	

Area Area cultura e comunicazione

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Settore	Area cultura e comunicazione
----------------	------------------------------

Cdr	AECDR032 Area cultura e comunicazione
Responsabile	DI CARLUCCIO ANTONIETTA

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0006-Revisione Registro PRA anni 2020 - 2022	5,00	100,00	5,00

Azione : AE15.1.1_000601 - azioni di Revisione Registro PRA anno 2020 e primo semestre 2021

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: le azioni vengono completate nei tempi previsti. Al 30 giugno: completata revisione anno 2020. Completata revisione primo semestre 2021. In corso revisione secondo semestre 2021.

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Giugno	100	70	
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Dicembre	100	100	

Azione : AE15.1.1_000602 - azioni di Revisione Registro PRA anno secondo semestre 2021 e anno 2022

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: obiettivo completato con revisione effettuata come da programma.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Giugno	66	0	
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Dicembre	66	66	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0007-Potenziare il coordinamento della comunicazione esterna attraverso la revisione dell'operatività delle reti interne e dei software (TRASVERSALE COORD. BARONI)	10,00	98,50	9,85

Azione : AE15.1.1_000701 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	39,38	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	98,5	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0010-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	100,00	5,00

Azione : AE15.1.1_001001 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25 Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 01/01/25 Data fine eff.: 30/06/25

Primo stato avanzamento: media ore formazione dipendenti area escluso responsabile: 19

Secondo stato avanzamento: ogni dipendente ha effettuato minimo 40 ore di formazione.
media ore formazione dipendenti area escluso responsabile: 49 ore 3 45 minuti.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	20	media ore formazione nell'Area
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	45	

Azione : AE15.1.1_001002 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25 Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	1	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.1.1_0001-Rafforzamento del coordinamento degli archivi storici attraverso open day (TRASVERSALE COORD. DI CARLUCCIO)	10,00	100,00	10,00

Azione : AE9.1.1_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25 Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.2.1_0001-Creazione di una mostra/percorso Museo della battaglia del Senio per Dieci Aprile 2025	15,00	100,00	15,00

Azione : AE9.2.1_000101 - Raccontare la guerra. Nuovi spunti.

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 28/02/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 26/02/25

Primo stato avanzamento: individuato artista: Giulio Ruffini, presi contatti con famiglia per disponibilità opere mai prima esposte. Tematica collage politici: metafisica della dittatura

Secondo stato avanzamento:

Azione : AE9.2.1_000102 - creazione percorso di mostra e percorso didattico

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.: 08/04/25

Data fine eff.: 03/06/25

Primo stato avanzamento: percorso didattico predisposta e fruibile dal 10 aprile 2025 al 2 giugno 2025. percorso differenziato pubblico generico-pubblico scolastico. serata di finissage il 3 giugno 2025 "Da sudditi a cittadini".

Secondo stato avanzamento:

Azione : AE9.2.1_000103 - Inaugurazione mostra

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 09/04/25

Data inizio eff.: 03/02/25

Data fine eff.: 09/04/25

Primo stato avanzamento: mostra inaugurata in data 9 aprile 2025.

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Giugno	100	100	
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.2.2_0001-Ampliamento apparato didascalico del Museo della Battaglia del Senio per la più ampia fruizione del patrimonio culturale	15,00	100,00	15,00

Azione : AE9.2.2_000101 - individuazione apparato didascalico da tradurre

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 02/06/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Verrà effettuato nella seconda parte dell'anno

Secondo stato avanzamento: effettuato da settembre a dicembre

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine**Azione :** AE9.2.2_000102 - traduzione apparato didascalico

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/09/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Verrà effettuato nella seconda parte dell'anno

Secondo stato avanzamento: individuati testi per apparato didascalico ed effettuate traduzione con controllo su linguaggi specifici

Azione : AE9.2.2_000103 - apposizione apparato in lingua

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: Verrà effettuato nella seconda parte dell'anno

Secondo stato avanzamento: l'apparato didascalico è stato installato nel percorso museale.

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Giugno	100	0	
Percentuale di avanzamento del progetto (%)	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.2.3_0001-Biblioteca e Museo insieme: dalla Resistenza alla Cittadinanza attiva e consapevole: percorsi di impegno civile per studenti	10,00	100,00	10,00

Azione : AE9.2.3_000101 - Shoah - un passato ancora vivo?

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 03/02/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento: percorso con mostra, bibliografia e didattica dedicata. in collaborazione biblioteca-museo.

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Numero classi	Giugno	4	6	
Numero classi	Dicembre	4	6	

Azione : AE9.2.3_000102 - Resistenza e resistenze nell'anno dell'80° anniversario della Liberazione di Alfonsine

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 07/06/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 03/06/25

Primo stato avanzamento: percorso con mostra, bibliografia e didattica dedicata. in collaborazione biblioteca-museo.
Approfondimento particolare su mostra: "Ingredienti per un quadro: metafisica della dittatura" di Giulio Ruffini.

Secondo stato avanzamento:

Azione : AE9.2.3_000103 - Impegno civile e formazione di cittadini consapevoli

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Primo stato avanzamento: L' azione si svolgerà nel secondo semestre.

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Numero classi	Giugno	4	6	
Numero classi	Dicembre	4	6	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.7.1_0001-Progettazione condivisa anniversario 80° della Liberazione (TRASVERSALE COORD. DI CARLUCCIO)	10,00	100,00	10,00

Azione : AE9.7.1_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	100	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE9.8.1_0001-"Corri ragazzo, corri adesso" - Laboratorio partecipato per celebrazioni 80° della Liberazione	20,00	100,00	20,00

Azione : AE9.8.1_000101 - elaborazione progetto

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 24/01/25

Data inizio eff.: 01/01/25

Data fine eff.: 24/01/25

Primo stato avanzamento: Elaborazione progetto "Corri ragazzo corri adesso" creazione di una brigata di voci resistenti. Presentazione pubblica del progetto 24 gennaio cineteatro Gulliver

Secondo stato avanzamento:

Azione : AE9.8.1_000102 - creazione di una banda di voci partigiane

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 20/02/25

Data inizio eff.: 24/01/25

Data fine eff.: 20/02/25

Primo stato avanzamento: creazione della "Brigata" con definizione e programmazione incontri di preparazione al linguaggio teatrale ed alla drammaturgia.

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Incontri formativi (n.)	Giugno	6	10	
Incontri formativi (n.)	Dicembre	6	10	

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Azione : AE9.8.1_000103 - incontri laboratoriali di preparazione all'evento

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 07/04/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Azione : AE9.8.1_000104 - Messa in scena di "Corri ragazzo corri adesso"

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 25/04/25

Data inizio eff.: 24/01/25

Data fine eff.: 10/04/25

Primo stato avanzamento: Messa in scena del "corri ragazzo corri adesso" durante le celebrazioni ufficiali del 10 aprile 2025 80° anniversario della Liberazione.

Secondo stato avanzamento:

Area	Area tecnica (gestione associata LLPP Cotignola - Fusignano)
-------------	---

Settore	Area tecnica (gestione associata LLPP Cotignola - Fusignano)
----------------	--

Cdr	AECDR042 Area tecnica (gestione associata LLPP Cotignola - Fusignano)
------------	--

Responsabile	GAUDENZI RODOLFO
---------------------	------------------

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0011-Promozione della formazione del personale dipendente	5,00	90,38	4,52

Azione : AE15.1.1_001101 - Partecipazione attiva dei dipendenti alla formazione

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Ore di Formazione per dipendente	Giugno	40	11	
Ore di Formazione per dipendente	Dicembre	40	32,3	valore effettivo riparametrato su 40 ore

Azione : AE15.1.1_001102 - Applicazione della misura anticorruzione specifica E.3

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Report prodotti	Giugno	1	0	
Report prodotti	Dicembre	1	1	

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE4.1.1_0001-Attuazione coordinata degli interventi per la resilienza del territorio (ricostruzione pubblica, messa in sicurezza e Piano Speciale o altri piani sovraordinati) (TRASVERSALE COORD. DONI)	5,00	100,00	5,00

Azione : AE4.1.1_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	100	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE4.2.1_0001-Illuminazione delle piste ciclopedonali nel ponte di via Reale sul fiume Senio	10,00	82,95	8,30

STORICO VARIAZIONI: Traslata la fine prevista dal 30/06/2025 al 31/12/2025 per sopravvenute differenti priorità da parte dell'Ufficio.

Azione : AE4.2.1_000101 - Completamento lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Considerata la natura non urgente dell'intervento, l'assenza di scadenze legate a finanziamenti o contributi e l'impegno dell'Ufficio in altri interventi urgenti, con scadenze (in particolare legate al PNRR) e per la gestione di situazioni impreviste, l'obiettivo in oggetto è stato rinviato, in accordo con l'Amministrazione come formalizzato da indirizzo di Giunta.
I lavori saranno completati entro il 15/03/2026

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Completamento entro la scadenza della azione	Dicembre	365	440	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE5.1.1_0001-Esecuzione interventi tecnici finanziati da ATUSS (TRASVERSALE COORD. MINGHINI)	5,00	100,00	5,00

Azione : AE5.1.1_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE6.2.1_0001-Demolizione e ricostruzione edificio scolastico scuola infanzia Bruco Samaritani	15,00	100,00	15,00

Azione : AE6.2.1_000101 - 3° Stato avanzamento lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/11/2025 emesso in data 28/11/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Verbale di consegna/ultimazione valori (n.)	Giugno	1	0	emissione 3° SAL
Verbale di consegna/ultimazione valori (n.)	Dicembre	1	1	emissione 3° SAL

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE6.2.2_0001-Intervento di riduzione rischio sismico del Municipio	20,00	50,00	10,00

Azione : AE6.2.2_000101 - Approvazione Progetto Esecutivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/06/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta 147 del 16/12/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Delibere di Giunta (n.)	Giugno	1	0,7	in corso di approvazione entro il 31/08/25
Delibere di Giunta (n.)	Dicembre	1	1	DG n.147 del 16/12/2025

Azione : AE6.2.2_000102 - Aggiudicazione dei lavori

Data inizio prev.: 30/08/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: L'intervento strutturale nel Municipio è subordinato allo spostamento della Farmacia nell'edificio in corso di costruzione dell'ex mercato coperto. Compatibilmente con le scadenze dettate dal finanziamento Regionale, l'affidamento dei lavori è stato rinviato ai primi mesi del 2026, in accordo con l'Amministrazione come formalizzato da indirizzo di Giunta.

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Numero di procedure aggiudicate	Giugno	1	0	Determina di aggiudicazione
Numero di procedure aggiudicate	Dicembre	1	0	Determina di aggiudicazione

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE6.4.1_0001-Ristrutturazione dei fabbricati cimiteriali - lotti n.4 e 5	20,00	100,00	20,00

Azione : AE6.4.1_000101 - Approvazione del progetto Esecutivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/03/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Delibere di Giunta (n.)	Giugno	1	1	Approvazione progetto esecutivo Delibera di Giunta n. 48 del 29/04/2025
Delibere di Giunta (n.)	Dicembre	1	1	Approvazione progetto esecutivo Delibera di Giunta n. 48 del 29/04/2025

Azione : AE6.4.1_000102 - Aggiudicazione lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/07/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Aggiudicazione lavori con Determinazione n 1295 del 16/10/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Numero di procedure aggiudicate	Giugno	1	0	
Numero di procedure aggiudicate	Dicembre	1	1	

Azione : AE6.4.1_000103 - Inizio lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Avvio dei lavori il 15/12/2025 come da verbale in pari data

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Completamento entro la scadenza della azione	Dicembre	364	350	

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE8.4.1_0001-Riqualificazione e miglioramento sismico dell'Auditorium	15,00	100,00	15,00

Azione : AE8.4.1_000101 - Approvazione del progetto Esecutivo

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 30/06/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Approvazione del Progetto Esecutivo con Delibera di Giunta N. 79 del 22/07/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Delibere di Giunta (n.)	Giugno	1	1	in corso di approvazione entro 31/07
Delibere di Giunta (n.)	Dicembre	1	1	

Azione : AE8.4.1_000102 - Aggiudicazione lavori

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/12/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Aggiudicazione dei lavori con Determina N. 1214 del 02/10/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Numero di procedure aggiudicate	Giugno	1	0	
Numero di procedure aggiudicate	Dicembre	1	1	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE8.6.1_0001-Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell'Asilo Nido Cavina	5,00	100,00	5,00

Azione : AE8.6.1_000101 - Rinnovo CPI

Data inizio prev.: 01/01/25

Data fine prev.: 31/08/25

Data inizio eff.:

Data fine eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento: Ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco, in data 02/07/2025

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Completamento entro la scadenza della azione	Dicembre	242	182	
Report prodotti	Giugno	1	1	Attestazione rinnovo conformità rilasciato dai VVf Pratica 16573 prot. 10922 del 02/07/2025
Report prodotti	Dicembre	1	1	Attestazione rinnovo conformità rilasciato dai VVf Pratica 16573 prot. 10922 del 02/07/2025

Area	Segretario Generale
------	---------------------

OBIETTIVI STRAORDINARI ANNO 2025 - Comune di Alfonsine

Settore	Segretario Generale
---------	---------------------

Cdr	AECDR002 Segretario Generale
Responsabile	GIRONELLA FABIOLA

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.1_0008-Bassa Romagna Smart: attuazione progetti previsti dal piano grazie anche ai fondi PNRR (OBIETTIVO PLURIENNALE) (OBIETTIVO TRASVERSALE COORDINAMENTO MONDINI)	50,00	100,00	50,00

Azione : AE15.1.1_000801 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.:01/01/25

Data inizio eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Data fine prev.:31/12/25

Data fine eff.:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	50	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	

Titolo Obiettivo	Peso %	Realizzato %	Realizzato pesato
AE15.1.2_0001-Adeguamento misure organizzative in tema di trasparenza, privacy e semplificazione dei processi (TRASVERSALE COORD. MORDENTI)	50,00	100,00	50,00

Azione : AE15.1.2_000101 - Stato di completamento obiettivo

Data inizio prev.:01/01/25

Data inizio eff.:

Primo stato avanzamento:

Secondo stato avanzamento:

Data fine prev.:31/12/25

Data fine eff.:

Indicatori	Mese	Target	Cons.	Note
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Giugno	100	37,5	
Grado di avanzamento dell'obiettivo	Dicembre	100	100	