

# **PROGETTI PNRR TRASFORMAZIONE DIGITALE**

## **Relazione per DUP 2025-2027**

### **Oggetto del documento**

Oggetto del presente documento sono tutti i progetti candidati negli avvisi PNRR sulla trasformazione digitale, che hanno previsto come soggetti attuatori o sub-attuatori i Comuni o l'Unione.

Sono inclusi progetti già conclusi, in corso e candidati.

La presente relazione illustra lo stato di attuazione dei progetti di tutti gli Enti coinvolti.

## Progetti finanziati dagli avvisi PNRR

Ad oggi è stata effettuata l'adesione a 11 avvisi di nostro interesse:


1. Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni – Luglio 2022
2. Avviso Investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni – Ottobre 2022
3. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni – Aprile 2022
4. Avvisi Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni – Aprile, Luglio e Settembre 2022
5. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni – Novembre 2023
6. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni – Aprile 2022
7. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" Comuni – Luglio 2024
8. Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali/SEND" Comuni – Maggio 2024
9. A.1.1 ANPR – Contributo da corrispondere ai Comuni per l'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR e delle relative modalità di erogazione – Maggio 2023
10. Avviso Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" - 2023
11. Avviso Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Luglio 2024

I primi 9 avvisi sono rivolti esclusivamente ai Comuni, che hanno delegato all'Unione l'attuazione operativa e la rendicontazione mediante apposito Accordo, mentre agli ultimi 2 ha partecipato l'Unione per conto dei Comuni.

Complessivamente **i progetti candidati sono quindi 83.**

Il finanziamento verrà erogato secondo una modalità forfettaria o "*lump sum*". Verrà cioè verificato il solo raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di inoltro della istanza, senza la richiesta di rendicontazione contabile di dettaglio.

Le risorse residue potranno essere utilizzate per spese "affini" alle finalità dei singoli avvisi, dopo il completamento delle liquidazioni dei contributi.



Di seguito si riporta l'ammontare dei finanziamenti e lo stato di attuazione.

Dalla tabella seguente si evince che sono stati completati 4 degli 11 avvisi (che significa  $4 \times 9 = 36$  progetti comunali), di cui per 3 (ovvero 27 progetti comunali) i contributi sono già stati incassati, e per 1 (9) si sta attendendo la liquidazione.

Ci sono poi 5 avvisi (ovvero 37 progetti: 36 progetti comunali + 1 dell'Unione) in corso di attuazione, ed infine 2 avvisi (10 progetti: 9 comunali + 1 dell'Unione) ancora in fase di candidatura.

Ente	1.2 Cloud	1.3.1 PDND	1.4.1 Servizi digitali	1.4.3 AppIO	1.4.3 PagoPA	1.4.4 SPID-CIE Comuni	1.4.4 ANSC	1.4.5 Notifiche	A.1.1 ANPR	1.7.2 Facilitazione Digitale	2.2.3 SUAP	Totali
<b>Alfonsine</b>	108.136	20.344	155.234	12.348	16.283	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			371.841,60
<b>Bagnacavallo</b>	108.136	20.344	155.234	12.348	20.568	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			376.126,60
<b>Bagnara di Romagna</b>	47.427	10.172	79.922	8.748	13.961	14.000	3.928,40	23.147	1.683,60			202.989,00
<b>Conselice</b>	108.136	20.344	155.234	12.691	19.711	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			375.612,60
<b>Cotignola</b>	108.136	20.344	155.234	12.691	20.568	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			376.469,60
<b>Fusignano</b>	108.136	20.344	155.234	12.348	20.568	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			376.126,60
<b>Lugo</b>	223.244	30.515	280.932	26.208	41.883	14.000	14.030,00	59.966	6.173,20			696.951,20
<b>Massa Lombarda</b>	108.136	20.344	155.234	12.691	20.568	14.000	8.979,20	32.589	3.928,40			376.469,60
<b>Sant'Agata sul Santerno</b>	72.828	10.172	79.922	8.748	12.747	14.000	6.173,20	23.147	2.806,00			230.543,20
<b>Unione</b>										181.250	54.482	235.732,39
<b>Totali</b>	<b>992.315</b>	<b>172.923</b>	<b>1.372.180</b>	<b>118.821</b>	<b>186.857</b>	<b>126.000</b>	<b>78.006,80</b>	<b>301.794</b>	<b>34.233,20</b>	<b>181.250</b>	<b>54.482</b>	<b>3.618.862,39</b>

Stato di attuazione	In corso di attuazione	Incassati	In corso di attuazione	In corso di attuazione	In liquidazione	Incassati	Candidato	In corso di attuazione	Incassati	In corso di attuazione	Candidato
---------------------	------------------------	-----------	------------------------	------------------------	-----------------	-----------	-----------	------------------------	-----------	------------------------	-----------

*Ammontare degli 83 finanziamenti degli avvisi per ogni Ente e relativo stato di attuazione.*

Di seguito si riporta una sintesi di ogni progetto.

## Avviso 1.2. Cloud

L'obiettivo è la messa in sicurezza dei sistemi informativi deputati alla gestione dei servizi comunali, secondo le indicazioni previste dalla strategia nazionale della migrazione al cloud per la PA.

Tale obiettivo può essere perseguito secondo 2 diverse modalità:

- Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud

La seconda modalità è premiata maggiormente in termini di contributi concessi, ed è quella su cui l'Unione ha puntato per la migrazione dei propri servizi.

Oggetto dell'intervento è la migrazione in cloud di una serie di servizi, ovvero di passare all'utilizzo di applicativi forniti in modalità SAAS (Software As A Service). Il finanziamento può essere utilizzato per la copertura del passaggio e del pagamento della prima annualità di canone.

Di seguito l'elenco dei servizi candidati.

Servizio candidato	Vecchio applicativo	Nuovo applicativo cloud
Demografici anagrafe	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici stato civile	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici leva militare	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici giudici popolari	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici elettorale	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Statistica	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Protocollo	Iride	SicraWeb-Evo
Albo pretorio	Applicativo interno	SicraWeb-Evo
Contabilità e ragioneria	Libra	SicraWeb-Evo
Gestione economica	Libra	SicraWeb-Evo
Contratti	Iride	SicraWeb-Evo
Ordinanze	Iride	SicraWeb-Evo

### Scadenze e stato dell'arte

La contrattualizzazione è stata chiusa il 16/04/2024. Dal momento della chiusura della contrattualizzazione si hanno 12 mesi (15 per Lugo) per concludere le attività e per avviare la fase di verifica e asseverazione.

I percorsi di migrazione di Iride, Libra ed Akropolis sono già iniziati, e si concluderanno nei primi mesi del 2025.

Da quel momento potrà avviarsi la fase di asseverazione.

### Risorse impiegate e residue

Con le risorse dell'avviso è possibile finanziare la migrazione ed il primo anno di esercizio.

In particolare, la spesa attesa risulta, sulla base degli affidamenti effettuati:

- Attivazione e primo anno di esercizio di SicraWeb-Evo: 302.972,29 euro
- Attivazione e primo anno di esercizio di Akropolis (SAAS): 113.460,00 euro

In totale, la spesa è quindi di 416.432,29 euro, ovvero circa il 42% del contributo.

In tal caso, la rimanenza a disposizione attesa è di 575.882,71 euro.

## Avviso 1.3.1. PDND

Obiettivo dell'avviso è alimentare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che rappresenta la risposta tecnologica ad uno dei principi fondanti dello sviluppo dell'informatica nella Pubblica Amministrazione, il cosiddetto principio "once only", ovvero l'obbligo della PA (in senso lato) di richiedere al cittadino ogni informazione personale una volta sola.

Si tratta quindi di un progetto strategico, per il quale i Comuni vengono premiati per iscriversi come “produttori” di informazioni sulla PDND, e per pubblicarvi un certo numero di informazioni (chiamate, in gergo, “API”, ovvero “*Application Programming Interface*”, letteralmente “interfaccia di programmazione della applicazione”). In particolare, per i Comuni più piccoli è stato sufficiente pubblicare una sola API, il Comune più grande ne ha dovuto pubblicare tre, e tutti gli altri due. Il finanziamento riconosciuto è proporzionale al numero di informazioni di cui è richiesta la pubblicazione.

Il Dipartimento ha fornito (in tempi successivi alla pubblicazione dell’avviso) 5 casi d’uso che potevano essere seguiti dai Comuni per la pubblicazione Welfare, protocollazione, dati geografici, Albo Pretorio, trasparenza. Per non incappare in problemi legati alla disputa sulla titolarità dei dati (al solito, sono candidabili solo informazioni la cui titolarità è del Comune), si è deciso di puntare sui dati geografici, ovvero sulla pubblicazione di API relative a toponomastica, numerazione civica e dati ad essi correlati.

### *Scadenze e stato dell’arte*

Il progetto è stato completato, ed ha superato l’asseverazione tecnica per tutti i Comuni nel novembre 2023. La liquidazione dei contributi si è completata in ottobre 2024.

### *Risorse impiegate e residue*

Per il raggiungimento degli obiettivi stata contrattualizzata la società Ambito che produce la piattaforma WebGIS in uso presso l’Unione.

A fronte di un contributo complessivo di 172.923 euro, ne sono stati spesi 89.273,50 (quasi il 52%), con un residuo conseguente di 83.649,50 euro.

## **Avviso 1.4.1. Servizi digitali**

Si tratta di un avviso che premia:

Il rifacimento dei siti istituzionali secondo le vigenti specifiche AGID e alcune nuove specifiche introdotte (“Cittadino informato”)

La realizzazione di una sezione di servizi on line che segua nuove specifiche tecniche sulla logica del “fascicolo del cittadino” (“Cittadino attivo”)

Porsi come obiettivo la realizzazione della seconda parte (si tratta di realizzare 4 servizi scelti da una lista di 26 per tutti i Comuni, e 5 per Lugo), risulta molto premiante; pertanto, si è deciso di partecipare per la soluzione completa. In particolare, oltre ai siti istituzionali, che sono già in fase di rifacimento ed occorre solo introdurre alcune azioni integrative per ottenere la completa conformità agli obiettivi preposti, è stata inserita tra gli obiettivi la realizzazione dei seguenti servizi:

1. Certificati e documenti, Accesso agli atti - accesso civico: Richiedere l’accesso agli atti
2. Polizia municipale, Autorizzazioni: Richiedere permesso per passo carrabile
3. Demografici elettorali e statistici, Stato civile: Richiedere una pubblicazione di matrimonio
4. Certificati e documenti, Demografici Cimiteri: Richiedere la sepoltura di un defunto
5. (solo per Lugo) Urbanistica e edilizia, Parcheggi: Richiedere permesso di Parcheggio per residenti

### *Scadenze e stato dell’arte*

Alla luce delle proroghe richieste a vario titolo, la scadenza per il completamento delle attività è fissata al 01/07/2024.

La componente “cittadino informato” è stata completata. La componente “cittadino attivo” è in corso di realizzazione. Dato lo stato di avanzamento delle attività, l’avvio della fase di asseverazione è ragionevolmente atteso per **i primi mesi dell’anno 2025**.

### *Risorse impiegate e residue*

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state avviate indagini di mercato e trattative per l’adozione di diverse soluzioni.

La realizzazione componente “cittadino informato” era di fatto già stata avviata con la ditta Opencontent, che ha curato la migrazione dei siti, con risorse proprie dell’Amministrazione. E’ stato sufficiente un incarico integrativo per l’adeguamento ad alcune specifiche tecniche dell’avviso.

Per la parte “cittadino attivo” la scelta è ricaduta sulla “Nuova Rete Civica” della Regione Emilia-Romagna, una piattaforma gestita da Lepida con la stretta collaborazione del Comune di Bologna.

Va inoltre previsto un supporto di secondo livello sulla piattaforma che può essere fornito dalla società Municipia. Alcuni costi vengono assegnati all'Unione e ripartiti sui Comuni secondo le percentuali di riparto individuate in precedenza.

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi sostenuti e dei conseguenti residui netti sulle quote accertate. Vengono anche messi in evidenza le quote sostenute in precedenza sul bilancio ordinario.

Enti	Finanziamento	Cittadino informato	Cittadino attivo	Totali	Spese pregresse su bilancio ordinario	Residui netti sulle quote accertate
Alfonsine	155.234	12.021,00	39.940,86	51.961,86	9.215,00	112.487,14
Bagnacavallo	155.234	12.021,00	45.506,24	57.527,24	9.215,00	106.921,76
Bagnara di Romagna	79.922	12.021,00	16.119,75	28.140,75	9.215,00	60.996,25
Conselice	155.234	12.021,00	37.664,99	49.685,99	9.215,00	114.763,01
Cotignola	155.234	12.021,00	35.192,24	47.213,24	9.215,00	117.235,76
Fusignano	155.234	12.021,00	35.993,24	48.014,24	9.215,00	116.434,76
Lugo	280.932	12.021,00	86.238,33	98.259,33	9.215,00	191.887,67
Massa Lombarda	155.234	12.021,00	38.852,99	50.873,99	9.215,00	113.575,01
Sant'Agata sul Santerno	79.922	12.021,00	16.660,96	28.681,96	9.215,00	60.455,04
<b>Totali</b>	<b>1.372.180</b>	<b>108.189,00</b>	<b>352.169,60</b>	<b>460.358,60</b>	<b>82.935,00</b>	<b>994.756,40</b>

### Avviso 1.4.3. PagoPA

Si tratta di un avviso che premia la realizzazione di servizi di pagamento per mezzo di PagoPA.

La partecipazione all'avviso non è stata lineare per tutti i Comuni e il Dipartimento ci ha consigliato di riformularla inizialmente per 5 Comuni poi anche per il Comune di Alfonsine.

In questo modo la partecipazione è avvenuta in 3 fasi diverse, quindi con scadenze diverse:

- Avviso di aprile 2022: Bagnara, Fusignano e Sant'Agata
- Avviso di luglio 2022: Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda
- Avviso di settembre 2022: Alfonsine

I decreti di approvazione sono comunque pervenuti tutti.

Di seguito il numero di servizi candidati ed i finanziamenti ottenuti:

Comune	Servizi	Finanziamento
Alfonsine	19	16.283
Bagnacavallo	24	20.568
Bagnara di Romagna	23	13.961
Conselice	23	19.711
Cotignola	24	20.568
Fusignano	24	20.568
Lugo	23	41.883
Massa Lombarda	24	20.568
Sant'Agata sul Santerno	21	12.747
<b>Totali</b>	<b>205</b>	<b>186.857</b>

### Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni, in diversi momenti, nel corso del 2024. Si è in attesa della liquidazione dei contributi.

### Risorse impiegate e residue

Per il raggiungimento degli obiettivi è stata conclusa una trattativa con la società E-fil che fornisce la piattaforma dei pagamenti PagoPA in uso presso l'Unione, in modo da includere nel canone tutti i nuovi servizi e prevedere un numero di transazioni annue congrue.

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi sostenuti e dei conseguenti residui attesi.

Comune	Finanziamento	Spesa sostenuta	Residuo
Alfonsine	16.283	3.719,78	12.563,22
Bagnacavallo	20.568	4.701,88	15.866,12
Bagnara di Romagna	13.961	3.190,30	10.770,70
Conselice	19.711	4.505,46	15.205,54
Cotignola	20.568	4.701,88	15.866,12
Fusignano	20.568	4.701,88	15.866,12
Lugo	41.883	9.569,68	32.313,32
Massa Lombarda	20.568	4.701,88	15.866,12
Sant'Agata sul Santerno	12.747	2.912,14	9.834,86
<b>Totali</b>	<b>186.857</b>	<b>42.704,88</b>	<b>144.152,12</b>

### Avviso 1.4.3. AppIO

Si tratta di un avviso del tutto analogo al precedente, ma con obiettivo la realizzazione di servizi pubblicati sulla AppIO relativi ai 9 Comuni, fino ad un massimo di 50 servizi. Le candidature, sulla base della tassonomia dei servizi in vigore al momento della scadenza dell'avviso, hanno previsto servizi di diverse tipologie.

Si è cercato di fare delle proposte progettuali con particolare attenzione alla titolarità del servizio, che deve sempre esclusivamente essere il Comune.

Di seguito il numero di servizi candidati ed i finanziamenti ottenuti:

Comune	Servizi	Finanziamento
Alfonsine	36	12.348,00
Bagnacavallo	36	12.348,00
Bagnara di Romagna	36	8.748,00
Conselice	37	12.691,00
Cotignola	37	12.691,00
Fusignano	36	12.348,00
Lugo	36	26.208,00
Massa Lombarda	37	12.691,00
Sant'Agata sul Santerno	36	8.748,00
<b>Totali</b>	<b>327</b>	<b>118.821,00</b>

### Scadenze e stato dell'arte

Alla luce delle proroghe richieste e per quella concessa per l'alluvione, la scadenza ultima per la chiusura della contrattualizzazione è fissata al 8/01/2025.

Dal momento della chiusura della contrattualizzazione si hanno 8 mesi per concludere le attività e per avviare la fase di verifica e asseverazione.

Le attività sono in realtà già state avviate, mancano interventi da contrattualizzare con alcuni fornitori (in particolare i fornitori dei servizi di pagamento PagoPA e dei servizi di gestione demografica). E' già stata inoltre contrattualizzata la società inhouse Lepida per la fornitura di un sistema di invio di messaggi lo generici.

### Risorse impiegate e residue

Non è ancora possibile definire uno schema esatto delle spese sostenute. Verosimilmente, per questo avviso, non si prevede di avere significative economie sul finanziamento ottenuto.

#### Avviso 1.4.4. Estensione SPID/CIE

L'Unione ed i Comuni hanno da tempo adottato l'uso di SPID per l'autenticazione ai propri servizi. Questo avviso ha proposto dei voucher da 14.000 euro per il completamento delle specifiche tecniche di autenticazione, con particolare riferimento all'uso della CIE.

Il voucher viene proposto sia ai Comuni che all'Unione, ma hanno potuto partecipare all'avviso le sole amministrazioni che non sono presenti nell'elenco ministeriale: <https://federazione.servizi.cie.interno.gov.it/listSP> delle amministrazioni federate con CIE, se tale federazione è avvenuta prima del 1° febbraio 2020.

Comuni ed Unione non erano nell'elenco, e hanno potuto pertanto candidarsi a tale avviso; l'Unione, però, ha dovuto rinunciare alla candidatura in quanto la prima federazione è avvenuta nel novembre 2019.

##### Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni nel novembre 2023. La liquidazione di tutti i contributi è avvenuta nell'ottobre 2024.

##### Risorse impiegate e residue

L'obiettivo è stato raggiunto nell'ambito del contratto di servizio sostenuto ordinariamente con Lepida. A tale contratto è stata aggiunta una attività straordinaria per la realizzazione di una specifica tecnica che viene posta come obbligatoria per il raggiungimento degli obiettivi (integrazione del protocollo Open ID Connector).

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi da sostenere e dei conseguenti residui.

Comune	Finanziamento	Spesa sostenuta	Residuo
Alfonsine	14.000	574,31	13.425,69
Bagnacavallo	14.000	574,31	13.425,69
Bagnara di Romagna	14.000	574,31	13.425,69
Conselice	14.000	574,31	13.425,69
Cotignola	14.000	574,31	13.425,69
Fusignano	14.000	574,31	13.425,69
Lugo	14.000	574,31	13.425,69
Massa Lombarda	14.000	574,31	13.425,69
Sant'Agata sul Santerno	14.000	574,31	13.425,69
<b>Totali</b>	<b>126.000</b>	<b>5.168,79</b>	<b>120.831,21</b>

Come si può vedere, i residui rappresentano in questo caso quasi il 96% dei finanziamenti.

#### Avviso 1.4.4. Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)

Il progetto di "Rafforzamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)", oggetto del presente avviso, prevede la realizzazione dell'adeguamento e dell'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l'utilizzo dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale mira, tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico, a promuovere ed accelerare il processo di adozione dei servizi dell'ANSC da parte dei Comuni.

##### Scadenze e stato dell'arte

La candidatura è stata ammessa a finanziamento e si sta attendendo il decreto di finanziamento. Dalla data di uscita del decreto si avranno 3 mesi per la contrattualizzazione, e successivamente si avranno 6 mesi per la realizzazione.

##### Risorse impiegate e residue

Non è ancora possibile definire uno schema esatto delle spese sostenute. Allo stato attuale delle trattative si prevede di impiegare 24.766 euro dei 78.006,80 finanziati, ovvero circa il 32%.



### **Avviso 1.4.5. Adesione a Piattaforma Notifiche Digitali/SEND**

La Piattaforma Notifiche Digitali, denominata SEND (SErvizio Notifiche Digitali), permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai destinatari (persone fisiche o giuridiche) notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i destinatari attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o ex L. 890 /1982), e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione.

I Comuni potevano aderire all'avviso scegliendo 2 tra 12 servizi di notifica candidabili, purché fossero di competenza comunale (ovvero non si potevano scegliere servizi gestiti da uffici dell'Unione). La scelta è ricaduta nei seguenti servizi: "Notifiche comunicazioni VL relative ad ufficio anagrafe" e "Ordinanze Comunali (senza pagamento)".

#### *Scadenze e stato dell'arte*

Il decreto di finanziamento è stato pubblicato il 22/08/2024, e, alla luce delle proroghe ammesse, la scadenza per la contrattualizzazione cade il 18/02/2025, e successivamente si avranno 8 mesi per la realizzazione. La fase di asseverazione avverrà verosimilmente a fine 2025.

#### *Risorse impiegate e residue*

Non è ancora possibile definire un quadro definitivo delle spese sostenute. Allo stato attuale delle trattative si prevede di impiegare 112.679,20 euro dei 301.794,00 finanziati, ovvero circa il 37%.

### **Misura A.1.1 ANPR – Contributo ai Comuni per l'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR**

Si tratta di un contributo che è stato assegnato agli Uffici Demografici dei Comuni per le attività di importazione delle liste elettorali in ANPR. Per tali attività è stato necessario acquisire una licenza di un modulo del software di gestione dei servizi demografici.

#### *Scadenze e stato dell'arte*

Il progetto è stato completato nel 2023, e le liquidazioni sono avvenute ad inizio 2024.

#### *Risorse impiegate e residue*

La realizzazione dell'integrazione ha comportato una spesa complessiva di 10.980 euro su un contributo totale di 34.233,20, ovvero circa il 32%.

### **Avviso 1.7.2. Rete di servizi di Facilitazione Digitale**

La partecipazione alla Rete di servizi di Facilitazione Digitale è avvenuta per mezzo della Regione Emilia-Romagna, che ha assunto il ruolo di soggetto attuatore, coinvolgendo Unioni e Comuni come sub-attuatori. In particolare, nel nostro caso, la partecipazione è avvenuta direttamente con l'Unione, che ha sottoscritto con la Regione un Accordo, il 4 aprile 2024, per la realizzazione del progetto "Bassa Romagna Smart per tutti!", che prevede la realizzazione di 14 sedi di facilitazione digitali sul proprio territorio, e con l'obiettivo di raggiungere 3290 cittadini unici entro il 31/12/2025, sia per azioni di facilitazione che di formazione su temi digitali.

#### *Scadenze e stato dell'arte*

Il determina regionale di finanziamento è la n. 6382 del 28/03/2024, e il progetto è in pieno svolgimento: i punti di facilitazione sono stati tutti attivati, e sono partiti i primi corsi. Il termine del progetto è il 31/12/2025.

#### *Risorse impiegate e residue*

Le risorse impegnate sono pari al contributo ricevuto. In particolare il finanziamento di 181.250 euro è stato impegnato per 163.750 in attività di facilitazione digitale, per mezzo di Convenzione di coprogettazione con Ente del Terzo Settore, per 10.000 euro in strumentazione e per 7.500 euro in attività e materiali di comunicazione.

### **Avviso 2.2.3. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)**

L'avviso premia interventi che fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme utilizzate da ciascun Ente rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico,

istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del CAD e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.

Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

In particolare, l'Unione partecipa per conto dei 9 Comuni per adeguare il sistema applicativo di back-office per la gestione delle pratiche SUAP.

#### *Scadenze e stato dell'arte*

Il decreto di finanziamento è stato pubblicato il 06/12/2024, la scadenza per la contrattualizzazione cade di conseguenza il 04/06/2025, e successivamente si avrà un anno per la realizzazione. La fase di asseverazione avverrà verosimilmente entro il 2026.

#### *Risorse impiegate e residue*

Non è ancora possibile definire un quadro definitivo delle spese da sostenere. Sulla base di quanto dichiarato dal Ministero della Funzione Pubblica, i contributi sono stati dimensionati sulla base delle spese reali presunte che dovranno sostenere gli Enti. Non ci si attende pertanto un residuo significativo sul finanziamento di 54.482,39 euro.