

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma evidenzia la tempistica per dell'intervento di attuazione dell'Accordo Operativo per l'urbanizzazione sita a Massa Lombarda ed identificato nel PSC come area di espansione ANS2.

Maggio 2021	Presentazione Accordo Operativo
Giugno 2021	Deposito della proposta e pubblicazione locale
Agosto 2021	Termina la verifica della conformità agli strumenti di pianificazione
Agosto 2021	Pubblicazione della proposta sul BURERT per 60 gg
Novembre 2021	Scadenza termini pubblicazione e osservazioni
Dicembre 2021	Autorizzazione alla stipula dell'Accordo Operativo
Gennaio 2022	Stipula dell'Accordo Operativo
Febbraio 2022	Inizio lavori opere di urbanizzazione
Dicembre 2023	Fine lavori opere di urbanizzazione