

PROGETTI PNRR TRASFORMAZIONE DIGITALE

Relazione per DUP 2026-2028

Oggetto del documento

Oggetto del presente documento sono tutti i progetti candidati negli avvisi PNRR sulla trasformazione digitale, che hanno previsto come soggetti attuatori o sub-attuatori i Comuni o l'Unione.

Sono inclusi progetti già conclusi, in corso e candidati.

La presente relazione illustra lo stato di attuazione dei progetti di tutti gli Enti coinvolti.

Progetti finanziati dagli avvisi PNRR


Ad oggi è stata effettuata l'adesione a 15 avvisi di nostro interesse:

1. Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni - Luglio 2022
2. Avviso Investimento 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni - Ottobre 2022
3. Avviso Investimento 1.3.1 "PDND - aggiornamento ANNCPU" Comuni - Maggio 2025
4. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni - Aprile 2022
5. Avvisi Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni - Aprile, Luglio e Settembre 2022
6. Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni - Novembre 2023
7. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni - Aprile 2022
8. Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" Comuni - Luglio 2024
9. Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali/SEND" Comuni - Maggio 2024
10. A.1.1 ANPR - Contributo da corrispondere ai Comuni per l'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR e delle relative modalità di erogazione - Maggio 2023
11. Avviso Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" Unione - 2023
12. Avviso Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Back/Office SUAP Unione - Luglio 2024
13. Avviso Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Enti Terzi Comuni - Febbraio 2025
14. Avviso Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Enti Terzi Unione - Febbraio 2025
15. Avviso Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Back/Office e Enti Terzi SUE Unione - Luglio 2025

11 avvisi sono rivolti esclusivamente ai Comuni, che hanno partecipato delegando all'Unione l'attuazione operativa e la rendicontazione mediante apposito Accordo; a 4 avvisi ha partecipato direttamente l'Unione. Complessivamente **i progetti candidati sono stati quindi 103.**

Il finanziamento verrà erogato secondo una modalità forfettaria o "*lump sum*". Verrà cioè verificato il solo raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di inoltro della istanza, senza la richiesta di rendicontazione contabile di dettaglio.

Le risorse residue potranno essere utilizzate per spese "affini" alle finalità dei singoli avvisi, dopo il completamento delle liquidazioni dei contributi.



Di seguito si riporta l'ammontare dei finanziamenti e lo stato di attuazione.

Ente	1.2 Cloud	1.3.1 PDND	1.3.1 PDND ANNCSU	1.4.1 Servizi digitali	1.4.3 AppIO	1.4.3 PagoPA	1.4.4 SPID-CIE	1.4.4 ANSC	1.4.5 Notifiche	A.1.1 ANPR	1.7.2 FD	2.2.3 SUAP	2.2.3 SUAP Enti Terzi	2.2.3 SUE (B/ O e ET)	Totali
Alfonsine	108.136,00	20.344,00	9.506,14	155.234,00	12.348,00	16.283,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		385.304,21
Bagnacavallo	108.136,00	20.344,00	18.990,54	155.234,00	12.348,00	20.568,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		399.073,61
Bagnara di Romagna	47.427,00	10.172,00	4.326,40	79.922,00	8.748,00	13.961,00	14.000,00	3.928,40	23.147,00	1.683,60			1.622,74		208.938,14
Conselice	108.136,00	20.344,00	9.506,14	155.234,00	12.691,00	19.711,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		389.075,21
Cotignola	108.136,00	20.344,00	9.506,14	155.234,00	12.691,00	20.568,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		389.932,21
Fusignano	108.136,00	20.344,00	9.506,14	155.234,00	12.348,00	20.568,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		389.589,21
Lugo	223.244,00	30.515,00	18.990,54	280.932,00	26.208,00	41.883,00	14.000,00	14.030,00	59.966,00	6.173,20			7.730,31		723.672,05
Massa Lombarda	108.136,00	20.344,00	9.506,14	155.234,00	12.691,00	20.568,00	14.000,00	8.979,20	32.589,00	3.928,40			3.956,47		389.932,21
Sant'Agata sul Santerno	72.828,00	10.172,00	4.326,40	79.922,00	8.748,00	12.747,00	14.000,00	6.173,20	23.147,00	2.806,00			1.622,74		236.492,34
Unione											181.250,00	54.482,39	106.022,02	65.467,10	407.221,51
Totali	992.315,00	172.923,00	94.164,58	1.372.180,00	118.821,00	186.857,00	126.000,00	78.006,80	301.794,00	34.233,20	181.250,00	54.482,39	140.736,63	65.467,10	3.919.230,70
Di cui incassati	552.799,00	172.923,00	0,00	0,00	118.821,00	186.857,00	126.000,00	51.069,20	0,00	34.233,20	54.375,00	0,00	0,00	0,00	1.297.077,40
Fase progetti	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	Completati	In corso	In corso	In corso	Candidato	

Ammontare dei 103 finanziamenti degli avvisi per ogni Ente e relativo stato di attuazione.

Di seguito si riporta una sintesi di ogni progetto.

Avviso 1.2. Cloud

L'obiettivo è la messa in sicurezza dei sistemi informativi deputati alla gestione dei servizi comunali, secondo le indicazioni previste dalla strategia nazionale della migrazione al cloud per la PA.

Tale obiettivo può essere perseguito secondo 2 diverse modalità:

1. Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT
2. Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud

La seconda modalità è premiata maggiormente in termini di contributi concessi, ed è quella su cui l'Unione ha puntato per la migrazione dei propri servizi.

Oggetto dell'intervento è la migrazione in cloud di una serie di servizi, ovvero di passare all'utilizzo di applicativi forniti in modalità SAAS (Software As A Service). Il finanziamento può essere utilizzato per la copertura del passaggio e del pagamento della prima annualità di canone.

Di seguito l'elenco dei servizi candidati.

Servizio candidato	Vecchio applicativo	Nuovo applicativo cloud
Demografici anagrafe	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici stato civile	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici leva militare	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici giudici popolari	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Demografici elettorale	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Statistica	Akropolis	Akropolis (SAAS)
Protocollo	Iride	SicraWeb-Evo
Albo pretorio	Applicativo interno	SicraWeb-Evo
Contabilità e ragioneria	Libra	SicraWeb-Evo
Gestione economica	Libra	SicraWeb-Evo
Contratti	Iride	SicraWeb-Evo
Ordinanze	Iride	SicraWeb-Evo

Scadenze e stato dell'arte

La contrattualizzazione è stata chiusa il 16/04/2024. Dal momento della chiusura della contrattualizzazione si hanno 12 mesi (15 per Lugo) per concludere le attività e per avviare la fase di verifica e asseverazione. I percorsi di migrazione di Iride, Libra ed Akropolis sono già iniziati nel 2024 e si concluderanno entro giugno 2025.

La fase di asseverazione è stata completata positivamente per tutti i Comuni. Per 6 Comuni è avvenuta la liquidazione dei contributi (mancano Bagnacavallo, Cotignola e Lugo).

Risorse impiegate e residue

Con le risorse dell'avviso è possibile finanziare la migrazione ed il primo anno di esercizio.

Di seguito si riporta lo schema dei finanziamenti, delle spese sostenute e dei residui:

Ente	Contributo	Spesa	Residuo
Alfonsine	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Bagnacavallo	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Bagnara di Romagna	47.427,00	21.190,35	26.236,65
Conselice	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Cotignola	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Fusignano	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Lugo	223.244,00	92.072,58	131.171,42
Massa Lombarda	108.136,00	45.703,95	62.432,05
Sant'Agata sul Santerno	72.828,00	28.945,75	43.882,25
Totale	992.315,00	416.432,36	575.882,64

In particolare, la spesa attesa risulta, sulla base degli affidamenti effettuati:

16. Attivazione e primo anno di esercizio di SicraWeb-Evo: 302.972,29 euro

17. Attivazione e primo anno di esercizio di Akropolis (SAAS): 113.460,00 euro

In totale, la spesa è quindi di 416.432,29 euro, ovvero circa il 42% del contributo.

In tal caso, la rimanenza a disposizione attesa è di 575.882,71 euro, circa il 58% del contributo.

Avviso 1.3.1. PDND

Obiettivo dell'avviso è alimentare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che rappresenta la risposta tecnologica ad uno dei principi fondanti dello sviluppo dell'informatica nella Pubblica Amministrazione, il cosiddetto principio *"once only"*, ovvero l'obbligo della PA (in senso lato) di richiedere al cittadino ogni informazione personale una volta sola.

Si tratta quindi di un progetto strategico, per il quale i Comuni vengono premiati per iscriversi come "produttori" di informazioni sulla PDND, e per pubblicarvi un certo numero di informazioni (chiamate, in gergo, "API", ovvero *"Application Programming Interface"*, letteralmente "interfaccia di programmazione della applicazione").

In particolare, per i Comuni più piccoli è stato sufficiente pubblicare una sola API, il Comune più grande ne ha dovuto pubblicare tre, e tutti gli altri due. Il finanziamento riconosciuto è proporzionale al numero di informazioni di cui è richiesta la pubblicazione.

Il Dipartimento ha fornito (in tempi successivi alla pubblicazione dell'avviso) 5 casi d'uso che potevano essere seguiti dai Comuni per la pubblicazione Welfare, protocollazione, dati geografici, Albo Pretorio, trasparenza. Per non incappare in problemi legati alla disputa sulla titolarità dei dati (al solito, sono candidabili solo informazioni la cui titolarità è del Comune), si è deciso di puntare sui dati geografici, ovvero sulla pubblicazione di API relative a toponomastica, numerazione civica e dati ad essi correlati.

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni nel novembre 2023. La liquidazione dei contributi si è completata in ottobre 2024.

Risorse impiegate e residue

Per il raggiungimento degli obiettivi stata contrattualizzata la società Ambito che produce la piattaforma WebSIT in uso presso l'Unione.

Lo schema dei finanziamenti ottenuti, delle spese sostenute e dei residui è il seguente:

Comune	Finanziamento	Spesa	Residuo
Alfonsine	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Bagnacavallo	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Bagnara di Romagna	10.172,00	6.435,50	3.736,50
Conselice	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Cotignola	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Fusignano	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Lugo	30.515,00	15.280,50	15.234,50
Massa Lombarda	20.344,00	10.187,00	10.157,00
Sant'Agata sul Santerno	10.172,00	6.435,50	3.736,50
Totale	172.923,00	89.273,50	83.649,50

A fronte di un contributo complessivo di 172.923 euro, si ha un residuo di 83.649,50 euro, circa il 48%.

Avviso 1.3.1. PDND - aggiornamento ANNCSU

Come detto per l'avviso precedente, l'investimento 1.3.1 e il relativo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) mirano a garantire la piena interoperabilità delle principali basi dato e servizi tra le PA centrali e locali, in modo che questi consentano l'attuazione del principio del *"once-only"*, ovvero

l'esposizione automatica dei dati chiave di cittadini e imprese dai database di origine, aggiornati costantemente nel tempo, a beneficio di tutti i processi e servizi della PA che ne fanno richiesta. È necessario, quindi, che gli enti locali non solo integrino le proprie basi dati con la PDND, ma anche che richi amino le API esposte dalle amministrazioni centrali, garantendo un flusso di dati efficiente e continuo, capace di popolare correttamente le Basi di dati di Interesse Nazionale e di consentire un'effettiva digitalizzazione dei servizi pubblici.

L'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU) è la banca dati istituita in Italia, tramite il D.L. 18 ottobre 2012, n.179, per raccogliere e standardizzare le informazioni relative alla toponomastica e ai numeri civici su tutto il territorio nazionale, e rientra tra le Base di dati di Interesse Nazionale ai sensi dell'art.60 del CAD, comma 3-bis.

L'obiettivo del presente avviso è quello di permettere a tutti i Comuni italiani di poter conferire i dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di loro pertinenza.

Per i Comuni, si tratta di una grande opportunità per aggiornare la base dati della numerazione civica in proprio possesso, e per automatizzare l'alimentazione dell'ANNCSU che attualmente avviene in modalità manuale sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto, la cui realizzazione aveva scadenza al 20/12/2025, è stato completato in economia, quindi senza contrattualizzare soggetti esterni.

Risorse impiegate e residue

Di seguito si riportano i 9 finanziamenti:

Comune	Finanziamento
Alfonsine	9.506
Bagnacavallo	18.991
Bagnara di Romagna	4.326
Conselice	9.506
Cotignola	9.506
Fusignano	9.506
Lugo	18.991
Massa Lombarda	9.506
Sant'Agata sul Santerno	4.326
Totale	94.164,58

Essendo stata completata l'attività con risorse interne, a fronte di un Ordine di Servizio del Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica, le risorse finanziate rimangono interamente a disposizione.

Avviso 1.4.1. Servizi digitali

Si tratta di un avviso che premia:

- Il rifacimento dei siti istituzionali secondo le vigenti specifiche AGID e alcune nuove specifiche introdotte ("Cittadino informato")
- La realizzazione di una sezione di servizi on line che segua nuove specifiche tecniche sulla logica del "fascicolo del cittadino" ("Cittadino attivo")

Porsi come obiettivo la realizzazione della seconda parte (si tratta di realizzare 4 servizi scelti da una lista di 26 per tutti i Comuni, e 5 per Lugo), risulta molto premiante; pertanto, si è deciso di partecipare per la soluzione completa.

In particolare, oltre ai siti istituzionali, per i quali, essendo già in fase di rifacimento, è stato necessario solo introdurre alcune azioni integrativi per ottenere la completa conformità agli obiettivi preposti, è stata inserita tra gli obiettivi la realizzazione dei seguenti servizi:

1. Certificati e documenti, Accesso agli atti - accesso civico: Richiedere l'accesso agli atti
2. Polizia municipale, Autorizzazioni: Richiedere permesso per passo carrabile
3. Demografici elettorali e statistici, Stato civile: Richiedere una pubblicazione di matrimonio
4. Certificati e documenti, Demografici Cimiteri: Richiedere la sepoltura di un defunto
5. (solo per Lugo) Urbanistica e edilizia, Parcheggi: Richiedere permesso di Parcheggio per residenti

Scadenze e stato dell'arte

Alla luce delle proroghe richieste a vario titolo, la scadenza per il completamento delle attività è fissata al 30/06/2025.

Le componenti "cittadino informato" e "cittadino attivo" sono state completate. Le asseverazioni sono in corso; attualmente sono stati asseverati i Comuni di Bagnara e Fusignano.

Risorse impiegate e residue

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state avviate indagini di mercato e trattative per l'adozione di diverse soluzioni.

La realizzazione componente "cittadino informato" era di fatto già stata avviata con la ditta Opencontent, che ha curato la migrazione dei siti, con risorse proprie dell'Amministrazione. È stato sufficiente un incarico integrativo per l'adeguamento ad alcune specifiche tecniche dell'avviso.

Per la parte "cittadino attivo" la scelta è ricaduta sulla "Nuova Rete Civica" della Regione Emilia-Romagna, una piattaforma gestita dalla inhouse Lepida SCpA con la stretta collaborazione del Comune di Bologna. Va inoltre previsto un supporto di secondo livello sulla piattaforma che può essere fornito dalla società Municipia.

Alcuni costi vengono assegnati all'Unione e ripartiti sui Comuni secondo le percentuali di riparto individuate in precedenza.

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi sostenuti e dei conseguenti residui netti sulle quote accertate.

Enti	Finanziamento Cittadino informato		Cittadino attivo	Spesa totale	Residuo
Alfonsine	155.234	12.021,00	39.940,86	51.961,86	112.487,14
Bagnacavallo	155.234	12.021,00	45.506,24	57.527,24	106.921,76
Bagnara di Romagna	79.922	12.021,00	16.119,75	28.140,75	60.996,25
Conselice	155.234	12.021,00	37.664,99	49.685,99	114.763,01
Cotignola	155.234	12.021,00	35.192,24	47.213,24	117.235,76
Fusignano	155.234	12.021,00	35.993,24	48.014,24	116.434,76
Lugo	280.932	12.021,00	86.238,33	98.259,33	191.887,67
Massa Lombarda	155.234	12.021,00	38.852,99	50.873,99	113.575,01
Sant'Agata sul Santerno	79.922	12.021,00	16.660,96	28.681,96	60.455,04
Totali	1.372.180	108.189,00	352.169,60	460.358,60	994.756,40

Avviso 1.4.3. PagoPA

Si tratta di un avviso che premia la realizzazione di servizi di pagamento per mezzo di PagoPA.

La partecipazione all'avviso non è stata lineare per tutti i Comuni e il Dipartimento ci ha consigliato di riformularla inizialmente per 5 Comuni poi anche per il Comune di Alfonsine.

In questo modo la partecipazione è avvenuta in 3 fasi diverse, quindi con scadenze diverse:

- Avviso di aprile 2022: Bagnara, Fusignano e Sant'Agata
- Avviso di luglio 2022: Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Lugo e Massa Lombarda
- Avviso di settembre 2022: Alfonsine

I decreti di approvazione sono comunque pervenuti tutti.

Di seguito il numero di servizi candidati ed i finanziamenti ottenuti:

Comune	Servizi	Finanziamento
Alfonsine	19	16.283
Bagnacavallo	24	20.568
Bagnara di Romagna	23	13.961
Conselice	23	19.711
Cotignola	24	20.568
Fusignano	24	20.568
Lugo	23	41.883
Massa Lombarda	24	20.568
Sant'Agata sul Santerno	21	12.747
Totali	205	186.857

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni, in diversi momenti, nel corso del 2024, e i contributi sono stati liquidati.

Risorse impiegate e residue

Per il raggiungimento degli obiettivi è stata conclusa una trattativa con la società E-fil che fornisce la piattaforma dei pagamenti PagoPA in uso presso l'Unione, in modo da includere nel canone tutti i nuovi servizi e prevedere un numero di transazioni annue congrue.

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi sostenuti e dei conseguenti residui (77%).

Comune	Finanziamento	Spesa sostenuta	Residuo
Alfonsine	16.283	3.719,78	12.563,22
Bagnacavallo	20.568	4.701,88	15.866,12
Bagnara di Romagna	13.961	3.190,30	10.770,70
Conselice	19.711	4.505,46	15.205,54
Cotignola	20.568	4.701,88	15.866,12
Fusignano	20.568	4.701,88	15.866,12
Lugo	41.883	9.569,68	32.313,32
Massa Lombarda	20.568	4.701,88	15.866,12
Sant'Agata sul Santerno	12.747	2.912,14	9.834,86
Totali	186.857	42.704,88	144.152,12

Avviso 1.4.3. ApplO

Si tratta di un avviso del tutto analogo al precedente, ma con obiettivo la realizzazione di servizi pubblicati sulla ApplO relativi ai 9 Comuni, fino ad un massimo di 50 servizi. Le candidature, sulla base della tassonomia dei servizi in vigore al momento della scadenza dell'avviso, hanno previsto servizi di diverse tipologie.

Si è cercato di fare delle proposte progettuali con particolare attenzione alla titolarità del servizio, che deve sempre esclusivamente essere il Comune.

Di seguito il numero di servizi candidati ed i finanziamenti ottenuti:

Comune	Servizi	Finanziamento
Alfonsine	36	12.348,00
Bagnacavallo	36	12.348,00

Bagnara di Romagna	36	8.748,00
Conselice	37	12.691,00
Cotignola	37	12.691,00
Fusignano	36	12.348,00
Lugo	36	26.208,00
Massa Lombarda	37	12.691,00
Sant'Agata sul Santerno	36	8.748,00
Totali	327	118.821,00

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni, in diversi momenti. I contributi sono stati liquidati.

Risorse impiegate e residue

Di seguito si riportano le spese sostenute ed i residui derivanti.

Comune	Contributo	Spesa	Residuo
Alfonsine	12.348,00	8.008,08	4.339,92
Bagnacavallo	12.348,00	8.110,56	4.237,44
Bagnara di Romagna	8.748,00	6.544,08	2.203,92
Conselice	12.691,00	8.008,08	4.682,92
Cotignola	12.691,00	8.110,56	4.580,44
Fusignano	12.348,00	8.008,08	4.339,92
Lugo	26.208,00	14.474,08	11.733,92
Massa Lombarda	12.691,00	8.110,56	4.580,44
Sant'Agata sul Santerno	8.748,00	6.544,08	2.203,92
Totali	118.821,00	75.918,16	42.902,84

La spesa complessiva sostenuta è di 75.918,16 euro. Si hanno quindi economie sul finanziamento di circa il 36%.

Avviso 1.4.4. Estensione SPID/CIE

L'Unione ed i Comuni hanno da tempo adottato l'uso di SPID per l'autenticazione ai propri servizi.

Questo avviso ha proposto dei voucher da 14.000 euro per il completamento delle specifiche tecniche di autenticazione, con particolare riferimento all'uso della CIE.

Il voucher viene proposto sia ai Comuni che all'Unione, ma hanno potuto partecipare all'avviso le sole amministrazioni che non sono presenti nell'elenco ministeriale:

<https://federazione.servizi.cie.interno.gov.it/listSP> delle amministrazioni federate con CIE, se tale federazione è avvenuta prima del 1° febbraio 2020.

Comuni ed Unione non erano nell'elenco, e hanno potuto pertanto candidarsi a tale avviso; l'Unione, però, ha dovuto rinunciare alla candidatura in quanto la prima federazione è avvenuta nel novembre 2019.

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato, ed ha superato l'asseverazione tecnica per tutti i Comuni nel novembre 2023. La liquidazione di tutti i contributi è avvenuta nell'ottobre 2024.

Risorse impiegate e residue

L'obiettivo è stato raggiunto nell'ambito del contratto di servizio sostenuto ordinariamente con Lepida. A tale contratto è stata aggiunta una attività straordinaria per la realizzazione di una specifica tecnica che viene posta come obbligatoria per il raggiungimento degli obiettivi (integrazione del protocollo Open ID Connector).

Di seguito si riporta lo schema del finanziamento, dei costi da sostenere e dei conseguenti residui.

Comune	Finanziamento	Spesa sostenuta	Residuo
Alfonsine	14.000	574,31	13.425,69
Bagnacavallo	14.000	574,31	13.425,69
Bagnara di Romagna	14.000	574,31	13.425,69
Conselice	14.000	574,31	13.425,69
Cotignola	14.000	574,31	13.425,69
Fusignano	14.000	574,31	13.425,69
Lugo	14.000	574,31	13.425,69
Massa Lombarda	14.000	574,31	13.425,69
Sant'Agata sul Santerno	14.000	574,31	13.425,69
Totali	126.000	5.168,79	120.831,21

Come si può vedere, i residui rappresentano in questo caso quasi il 96% del finanziamento.

Avviso 1.4.4. Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)

Il progetto di “Rafforzamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”, oggetto del presente avviso, prevede la realizzazione dell’adeguamento e dell’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai Comuni per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale mira, tramite la pubblicazione del presente avviso pubblico, a promuovere ed accelerare il processo di adozione dei servizi dell’ANSC da parte dei Comuni.

Scadenze e stato dell’arte

Il progetto è stato completato, tutti i Comuni hanno superato la fase di asseverazione tecnica e 6 Comuni hanno già incassato i contributi (mancano Alfonsine, Conselice e Cotignola).

Risorse impiegate e residue

L’obiettivo viene raggiunto con un adeguamento del software di gestione dei servizi demografici, @kropolis di Datamanagement spa.

Lo schema del finanziamento e delle spese sostenute è il seguente:

Comune	Finanziamento	Spesa sostenuta	Residuo
Alfonsine	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Bagnacavallo	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Bagnara di Romagna	3.928,40	1.250,00	2.678,40
Conselice	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Cotignola	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Fusignano	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Lugo	14.030,00	5.676,80	8.353,20
Massa Lombarda	8.979,20	2.725,60	6.253,60
Sant'Agata sul Santerno	6.173,20	1.475,60	4.697,60
Totale	78.006,80	24.756,00	53.250,80

Le risorse residue sono quindi circa il 68% del finanziamento.

Avviso 1.4.5. Adesione a Piattaforma Notifiche Digitali/SEND

La Piattaforma Notifiche Digitali, denominata SEND (SErvizio Notifiche Digitali), permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai destinatari (persone fisiche o giuridiche) notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. Raggiunge i destinatari attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o

analogica (Raccomandata AR o ex L. 890 /1982), e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione.

I Comuni potevano aderire all'avviso scegliendo 2 tra 12 servizi di notifica candidabili, purché fossero di competenza comunale (ovvero non si potevano scegliere servizi gestiti da uffici dell'Unione). La scelta è ricaduta nei seguenti servizi: "Notifiche comunicazioni VL relative ad ufficio anagrafe" e "Ordinanze Comunali (senza pagamento)".

Scadenze e stato dell'arte

Il decreto di finanziamento è stato pubblicato il 22/08/2024, la contrattualizzazione è avvenuta il 17/02/2025. Il progetto è stato completato, tutti i Comuni hanno superato la fase di asseverazione tecnica e sono in attesa della liquidazione dei contributi.

Risorse impiegate e residue

L'obiettivo verrà raggiunto con l'adeguamento della piattaforma Iride Evo (acquisita con l'avviso 1.2) da parte della ditta Maggioli spa.

Il quadro dei finanziamenti, delle spese e dei residui è il seguente:

Comune	Finanziamento	Spesa	Residuo
Alfonsine	32.589,00	17.410,23	15.178,77
Bagnacavallo	32.589,00	18.173,19	14.415,81
Bagnara di Romagna	23.147,00	12.443,10	10.703,90
Conselice	32.589,00	17.279,96	15.309,04
Cotignola	32.589,00	17.129,12	15.459,88
Fusignano	32.589,00	17.177,11	15.411,89
Lugo	59.966,00	25.926,88	34.039,12
Massa Lombarda	32.589,00	17.362,23	15.226,77
Sant'Agata sul Santerno	23.147,00	12.477,38	10.669,62
Totale	301.794,00	155.379,20	146.414,80

Le risorse residue sono quindi circa il 48% del finanziamento.

Misura A.1.1 ANPR - Contributo ai Comuni per l'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR

Si tratta di un contributo che è stato assegnato agli Uffici Demografici dei Comuni per le attività di importazione delle liste elettorali in ANPR. Per tali attività è stato necessario acquisire una licenza di un modulo del software di gestione dei servizi demografici.

Scadenze e stato dell'arte

Il progetto è stato completato nel 2023, e le liquidazioni sono avvenute ad inizio 2024.

Risorse impiegate e residue

La realizzazione dell'integrazione ha comportato una spesa complessiva di 10.980 euro su un contributo totale di 34.233,20, ovvero circa il 32%.

Avviso 1.7.2. Rete di servizi di Facilitazione Digitale

La partecipazione alla Rete di servizi di Facilitazione Digitale è avvenuta per mezzo della Regione Emilia-Romagna, che ha assunto il ruolo di soggetto attuatore, coinvolgendo Unioni e Comuni come sub-attuatori. In particolare, nel nostro caso, la partecipazione è avvenuta direttamente con l'Unione, che ha sottoscritto con la Regione un Accordo, il 4 aprile 2024, per la realizzazione del progetto "Bassa Romagna Smart per tutti!", che prevede la realizzazione di 14 sedi di facilitazione digitali sul proprio territorio, e con l'obiettivo di raggiungere 3290 cittadini unici entro il 31/12/2025, sia per azioni di facilitazione che di formazione su temi digitali.

Scadenze e stato dell'arte

Il determina regionale di finanziamento è la n. 6382 del 28/03/2024, e il progetto è in pieno svolgimento: i punti di facilitazione sono stati tutti attivati, e sono partiti i primi corsi. Il termine del progetto è il 31/12/2025. La Regione ha anticipato il 30% del contributo.

Risorse impiegate e residue

Le risorse impegnate sono pari al contributo ricevuto. In particolare il finanziamento di 181.250 euro è stato impegnato per 163.750 in attività di facilitazione digitale, per mezzo di Convenzione di coprogettazione con Ente del Terzo Settore, per 10.000 euro in strumentazione e per 7.500 euro in attività e materiali di comunicazione.

Avviso 2.2.3. Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)

Nell'ambito della digitalizzazione delle procedure SUAP & SUE sono usciti ben 3 avvisi con finalità e destinatari diversi.

Primo Avviso 2.2.3: adeguamento della piattaforma SUAP

Il primo avviso premia interventi che fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme utilizzate da tutti gli Enti rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del CAD e approvate dal decreto n. 275 del 25/11/2023.

Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

In particolare, l'Unione, a cui è stata conferita la funzione SUAP, partecipa per conto dei 9 Comuni per adeguare il sistema applicativo di back-office per la gestione delle pratiche SUAP.

Scadenze e stato dell'arte - primo avviso

Il decreto di finanziamento è stato pubblicato il 06/12/2024, la contrattualizzazione è avvenuta il 27/05/2025, e la realizzazione dovrà avvenire entro il 1/12/2025. La fase di asseverazione avverrà verosimilmente nei primi mesi del 2026.

Risorse impiegate e residue - primo avviso

Sulla base di quanto dichiarato dal Ministero della Funzione Pubblica, i contributi sono stati dimensionati sulla base delle spese reali presunte che dovranno sostenere gli Enti. La cifra contrattualizzata è infatti pari al contributo di 54.482,39 euro, con un residuo nullo.

Secondo e Terzo Avviso 2.2.3: partecipazione alle nuove procedure SUAP degli Enti Terzi

Il secondo ed il terzo avviso hanno la medesima finalità, ma differiscono nei destinatari: i Comuni per il secondo avviso, gli Enti diversi dai Comuni (tra cui le Unioni) nel terzo. Hanno comunque medesime scadenze e modalità operative.

Premiano interventi che fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme utilizzate da tutti gli Enti rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità, come il primo avviso, ma hanno l'obiettivo di consentire una piena partecipazione ai procedimenti SUAP di altri uffici (i cosiddetti Enti Terzi) di Comuni ed Unione che sono tenuti ad intervenire nei procedimenti.

In particolare, la partecipazione è avvenuta per un solo Ente Terzo comunale (gli Uffici Lavori Pubblici), mentre l'Unione ne ha candidato 4, il massimo numero candidabile.

Scadenze e stato dell'arte secondo e terzo avviso

Il decreto di finanziamento è stato pubblicato il 06/05/2025, è stata effettuata la contrattualizzazione; la realizzazione dovrà concludersi entro il 31/01/2026. La fase di asseverazione avverrà verosimilmente entro il 2026.

Risorse impiegate e residue secondo e terzo avviso

Il finanziamento complessivo è di 140.736,63 euro, e le spese previste, sono ripartite secondo lo schema seguente:

Ente	Contributo	Spesa
Alfonsine	3.956,47	3.956,46
Bagnacavallo	3.956,47	3.956,46
Bagnara di Romagna	1.622,74	1.622,60
Conselice	3.956,47	3.956,46
Cotignola	3.956,47	3.956,46
Fusignano	3.956,47	3.956,46
Lugo	7.730,31	7.729,92
Massa Lombarda	3.956,47	3.956,46
Sant'Agata sul Santerno	1.622,74	1.622,60
Unione	106.022,02	55.266,00
Totali	140.736,63	89.979,88

Il residuo atteso è quindi circa del 36%.

È peraltro ancora incerto il riconoscimento dell'intero contributo per l'Unione, per il quale si stanno attendendo disposizioni da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, nonostante quanto riportato dal Decreto.

Quarto Avviso 2.2.3: adeguamento della piattaforma SUE (Back/Office e Enti Terzi)

Il quarto avviso è sostanzialmente equivalente ai primi 3 avvisi per quanto riguarda lo Sportello Unico dell'Edilizia. Finanzia infatti l'adeguamento della componente di back/office (come il primo avviso) e le componenti per gli Enti Terzi dei procedimenti SUE.

In particolare, l'Unione, a cui è stata conferita la funzione edilizia, partecipa per conto dei 9 Comuni per adeguare il sistema applicativo di back-office per la gestione delle pratiche SUE, e viene finanziata anche per la realizzazione della componente Enti Terzi.

Scadenze e stato dell'arte – quarto avviso avviso

L'Unione ha appena presentato la candidatura. Una volta ammessa, si attende il Decreto di finanziamento dal quale partono i termini di 90 giorni per la contrattualizzazione ed ulteriori 30 per la realizzazione.

Risorse impiegate e residue - quarto avviso

Il finanziamento, se riconosciuto, ammonterà a 65.467,10 euro.